Жильцова
Олеся
Игоревна

Подписано цифровой подписью: Жильцова Олеся Игоревна
DN: c=RU, st=Сахалинская область, title=Заведующий, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 36 "МАЛЬВИНА" Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА, 1.2.643.100.3=120B313333363033383134333 1, 1.2.643.3.131.1.1=120C363530313136363336393537, email=yusgo.madouds.36@sakhalin.gov.ru, givenName=Олеся Игоревна, sn=Жильцова, cn=Жильцова Олеся Игоревна
Дата: 2023.11.23 16:12:31 +11'00'

Приложение № 1
к приказу от 09.03.2023 № 108-ОД
МАДОУ № 36 «Мальвина»

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ФОП ДО В МАДОУ №36 «МАЛЬВИНА» г.Южно-Сахалинска

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и правления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Март 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Март 2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Март 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Март 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Март 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	Апрель 2023

РЕАЛЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО.	Февраль 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Апрель 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП.	Апрель 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО.	Апрель 2023
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель 2023
6	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Сентябрь 2023
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Сентябрь 2023
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	Сентябрь 2023

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП.	Февраль 2023
2	Организация работы по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Март 2023
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалифицированными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Апрель 2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения.	Март 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ.	Май 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов.	Май 2023
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП.	Май 2023

Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП.	Весь период
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ.	Весь период