Жильцова Олеся Игоревна

Подписано цифровой подписью: Жильцова Олеся Игоревна
DN: c=RU, st=Сахалинская область, title=Заведующий, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 36 "МАЛЬВИНА" Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА, 1.2.643.100.3=120B313333363033383134333 1, 1.2.643.3.131.1.1=120C363530313136363336393537, email=yusgo.madouds.36@sakhalin.gov.ru, givenName=Олеся Игоревна, sn=Жильцова, cn=Жильцова Олеся Игоревна
Дата: 2023.11.23 16:12:52 +11'00'

Приложение № 2
к приказу от 09.03.2023 № 108-ОД
МАДОУ № 36 «Мальвина»

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МАДОУ №36 «Мальвина»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-Август 2023	Заведующий О.И.Жильцова Зам.зав.по ВМР О.Е.Губарик
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-Август 2023	Заведующий О.И.Жильцова Зам.зав.по ВМР О.Е.Губарик
3	Издание приказа «О переходе на федеральною образовательную программу дошкольного образования и создании рабочей группы»	Март 2023	Заведующий О.И.Жильцова
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу на образовательную программу дошкольного образования	Март 2023	Заведующий О.И.Жильцова
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «о переходе на ФОП»	Май 2023	Заведующий О.И.Жильцова Зам.зав.по ВМР О.Е.Губарик
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Март-Август 2023	Зам.зав.по ВМР О.Е.Губарик
7	Организация и проведение педагогических советов с	Март-Август	Зам.зав.по ВМР О.Е.Губарик

	рассмотрением вопросов подготовки к ФОП	2023	
8	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Зам.зав.по ВМР О.Е.Губарик
2. Кадровое обеспечение			
9	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП	Апрель-Август 2023	Заведующий О.И.Жильцова
10	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель-Август 2023	Заведующий О.И.Жильцова
3. Методическое обеспечение			
11	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Апрель-Август 2023	Заведующий О.И.Жильцова
12	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Апрель-Август 2023	Заведующий О.И.Жильцова Зам.зав.по ВМР О.Е.Губарик
13	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-Август 2023	Заведующий О.И.Жильцова Зам.зав.по ВМР О.Е.Губарик
14	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Апрель-Август 2023	Заведующий О.И.Жильцова Зам.зав.по ВМР О.Е.Губарик
15	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	Апрель-Август 2023	Заведующий О.И.Жильцова Зам.зав.по ВМР О.Е.Губарик
4. Информационное обеспечение			
16	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным	Март-Апрель 2023	Заведующий О.И.Жильцова Зам.зав.по ВМР О.Е.Губарик

	группам и их интеграцию по образовательным областям)		
17	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март-Апрель 2023	Заведующий О.И.Жильцова Зам.зав.по ВМР О.Е.Губарик
19	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.23	Сентябрь 2023	Педагоги ДОУ
20	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	Июнь 2023	Старший воспитатель А.В.Ташуян
5. Материально-техническое обеспечение			
21	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Март-Апрель 2023	Заведующий О.И.Жильцова Зам.зав.по ВМР О.Е.Губарик
22	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Май 2023	Зам.зав.по ВМР О.Е.Губарик
23	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Август 2023	Заведующий О.И.Жильцова
24	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Август 2023	Заведующий О.И.Жильцова